Le document créé pour le projet a défini le mandat pour chacun des conseillers. Les directives précises ont indiqué la recherche à effectuer, comme les analyses à faire, et la présentation et les résultats qui ont été prévues. Les contrats des conseillers ont été élaborés sur cette base, et puis approuvés par elles.

La recherche étudie cependant naturellement implicite qu'il y aurait des transferts aux différentes régions du pays, aussi bien que des visites aux entreprises commerciales, aux communautés et aux personnes de ressource. Il est ainsi devenu nécessaire de prendre certaine démarche administrative afin de faciliter ces sujets. La structure de coordination a donc commencé déterminer les programmes de mission des conseillers, préparer des documents de voyage, et fournir des allocations de transport et de transfert, aussi bien que des lettres de recommandation aux différentes autorités locales.

Malgré ces dispositions, presque tous les conseillers étaient au moins d'une semaine en retard en ce qui concerne le calendrier. C'était dû à un certain nombre de facteurs, y compris les procédures prolongées nécessaires pour rendre des fonds disponibles, comme certain protocole inutile tel que la cérémonie officielle appelée « la flamme de paix ».

En outre, la nécessité d'employer le moyen de transport public a constitué un handicap additionnel pour certaines personnes, dû à l'absence totale de transport organisé dans certaines régions du globe.

Certaines décisions n'avaient pas été prises à l'avance en ce qui concerne déterminer le programme et le type de transport à employer, il aurait été possible à la structure de coordination, collaborant avec le comité de suivi, pour procéder d'une manière différente, dans un plus efficace et de la façon moins coûteuse de fin.

Quoi qu'il arrive, les missions ont été menées à bien d'une façon satisfaisante. Dans toutes les régions du pays, les autorités annoncées par les messages du ministère de l'intérieur ont offert leur aide, qui s'est avérée être très nécessaire pour la mise en oeuvre réussie des études.

De même, les associations et les O.N.G.s aussi bien que les différentes communautés locales ont facilité les activités et les analyses des recherches des missions.

